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Les axes de travail du RMT

Poursuite des projets
Azofert, Regifert, Azosystem

Ildentification de nouveaux champs d’action

Transfert, formation, communication :

—  Conception d'outils de formations a destination du
developpement agricole, utilisateurs d’outils

—  Conception de produits pédagogiques a destination des etudiants
de I'enseignement technique agricole

—  Communication nationale et internationale sur les produits issus
du RMT
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Le travail de I’équipe d’animation

e Communication, vellle et représentation
— logo, site internet, poster, réunions/séminaires exterieurs

e Suivi administratif du reseau :
— Lien avec DGER, conventions, suivi financier, comptes-rendus

e Animation et coordination des differentes
Instances du RMT :

— Un séminaire de lancement Janvier 08 : 28 et 36 participants
— 4 comiteés strategiques : 20, 21, 21 et 15 participants
— Suivi des différents projets du RMT

— Un groupe de travail « effluents d’élevage », 4 reunions : 14,
10, 13, 8 participants

e Reflexion prospective
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Le travail de I’équipe d’animation

Logo et site internet du RMT Fertilisation & Environnement

= RMT Fertilisation & Environnement - Windows Internet Explorer |:||E”X|
@g; - |g, http:/f195.101. 239, 116/rmtferti/moodle/ V| *3 X_ |_ e Search ||jJ |'|
rder  Nttp://www.rmt-fertilisationetenvironnement.org & -
ﬁ ke ‘g, RMT Fertilisation & Environnement | ‘ @ M @ i @ Page - @Duﬁls -7

Mon connecté. (Connexion) B
Jetliain RMT Fertilisation & Environnement Francais (fr) v
,f? a Fnvironnemment

Ce RMT porte sur l'élaboration d'outils pour la gestion des cycles biogéochimiques des éléments minéraux
et le raisonnement de la fertilisation en agriculture, permettant de concilier des objectifs de production, de
qualité des produits et de protection de I'environnement.

&
Plus précisément, il a pour objectifs : 1) I'élaboration et/ou l'amélioration de trois logiciels de diagnostic et daide 3 la qu"’ &EIIﬂ_['[}[]]]E]IlE[It
décition (projets AzoFert, RégiFert et Azosystem) ; 2) lexploration de nouveaux champs d'action ; 3) l'animation, la
communication, le transfert et la formation.

Bienvenue sur le site du RMT

Attention | Une partie de ce site a pour objectif de mieux faire connaitre le réseau ef ses actions : ces parfies, libres e e

dacces sont identifiées par licéne & . Ce sife est également un espace collaboratif de travail pour les partenaires du
RMT : cerfaines parties (marquées par %)ne sont donc accessibles aux partenaires qu'aprés authentification (en
haut & droif de cefte page |).

Derniéres nouvelles -]

Bonne visite ! 12 mar, 17:03
Fabienne BUTLER {admin}
16th Nitrogen Workzhop Turin, kahy,

T Programme du séminaire du RMT - 24 et 25 septembre 2009 e
T English short description 12 mar, 17:01 4
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Le travail de I’équipe d’animation
Poster pour le collogue EUROFERT 09 - Rennes

~ertilization & the Environment
A technological combined network

Design new decision support tools in the area of fertilization, which combing objectwes in terms of yield, quaity
of products and environmental protection.

E "? ‘22 partners ’

involved in research, training and extension activities :

8 research teams from INRA, a sof testing laboratory (LDAR), B agricuttural technical institutes specialized by
agricultural production and processing network [zahle crop. fruit and wegetable, vine and wine, livestock famming)
and the network head of them (ACTA), & ag hamb: and the national erganizaton regrouping them
(APCA), Etentmdschnnlsfmqrﬂhreandaﬂznmlﬂruiunfur&mmnmut

Ur
“’f ‘Basic idea \ ,"Ei;." I

to coordinate the wide range of activities which are needed for the successful design and transfer of new
tools in agricubture (identfication of the end-wsers, compidation of scientfic knowledpge, practical implementation,
field evaluation, parameterization, training...).

\j'i_.__'"'On-going projects ‘ ."h:.i" I

1. Development of three tools for diagnostics andfor decision making in the area of ferilisation and management
of biogeochemical cycles :

RegiFert®, software for interpreting soil analyses for P, K, Mg, Zn, Cu, B. Mn. sod pH and organic C;
AzoFert®, sofiware for advice on M fertilization at the annual field scale. AzoFert is based on dynamic modeling of

the M cycle.
Azosystem, webservice project on diagnosis of N emissions (NOs7, NHg, NoO), at the cropping system level
2. ldentification of future needs in terms of decision support tools for fertiization. Crganization of think

on the context of ferilization in the next § fo 10 years, thus inferring what will be the future needs for diagnosis and
optmization tools. This thinking is based on a survey of the world of ferilization and on a series of workshops about
the future context of fertilization

3. Communication and training. imation, communication and training for the various actors in the use
of the developed tools. A shared workspace area on the Internet was created and training sessions with the
MAzoFert® and RegiFert® software are organized for different types of audiences.

“"Management

The network is managed by a strategic board. _I Software, scientific and technical publications,
Every project is carmed on by a project group. i training sessions and organisation of meetings.
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Project supported by the Ministry of Agriculiure and Fisheries (Cas DAR)
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Le travail de I’équipe d’animation

Réflexion Prospective

« ldentification de nouveaux champs d’actions en lien avec les grands enjeux
environnementaux liés aux cycles biogeochimiques des éléments minéraux»

e Groupe de travail octobre 08 : 7 participants
e Pré-enquéte : synthese d’'une dizaine de retours - fin 08

e Enquéte sur « /es besoins futurs en termes d’outils de
diagnostic et d'alde a la decision pour la fertilisation tels qu'ils
sont pressentis par les opéerateurs adu monde de /la
fertilisation »: restitution printemps 2010

e 3 Ateliers prospectifs : Sept 09 — printemps et automne 2010

e Quvrage de synthese : fin 2010
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Projet 18 mois (1)

Intégration des travaux en cours pour
I'amélioration d’AzoFert et de RégiFert

Ameélioration

et appul a 'appropriation

/ Démarrage de nouvelles actions dans le
de deux logiciels d’aide au domaine de la formation, de la
raisonnement de la fertilisation communication, mobilisant les nouveaux

partenaires

et identification de nouveaux
besoins Projet transversal aux projets issus du GIS

\

Un des objectifs forts du RMT
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Projet 18 mois (2)

« Amélioration et appui a I’appropriation de deux logiciels d’aide au
raisonnement de la fertilisation et identification de nouveaux besoins »

1- Amelioration des logiciels Azofert et Régifert:

Résultats ou livrables prévus

Acquis a ce jour

Commentaire

Cahier des charges minimal pour le
parametrage par défaut des
outils et les possibilités
d'adaptation du paramétrage

Validé en décembre 2008

1.1 AzoFert
- Evaluation sur culture

legumiere (CTIFL) et betterave
(ITB)

Les premiers tests realises
sur carottes d'éte rendent
compte des difficultés a
utiliser le logiciel en I'état

Evaluation des résultats
obtenus sur les autres
especes legumieres
programmeée en avril 09

Betterave : sept 09

- Validation sur Céréales et
Oleagineux (Arvalis et Cetiom)

Groupe de travail constitue

Cahier des charges pour
Automne 09
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Projet 18 mois (3)

« Amélioration et appui a I’appropriation de deux logiciels d’aide au
raisonnement de la fertilisation et identification de nouveaux besoins »

1- Ameélioration des logiciels Azofert et Régifert (suite) :

Résultats ou livrables prévus Acquis a ce jour Commentaire
1.1 AzoFert (suite) Analyse agronomique et | Logigramme en
- Adaptation a l'arboriculture (pommiers | informatique réalisées cours de validation
et péchers) (INRA Laon-Mons, CTIFL) CDD de 7 mois
- Adaptation a la Vigne (IFV) Rapport de faisabilité Logigramme en
CDD de 7 mois cours de validation
- Attendus et faisabilité d'une base de Réflexion engagee,

données relative aux effluents d'élevage | groupe de travail
utilisable par AzoFert et les autres outils du | constitué, déep6t d'un

RMT (IE, IFIP, ITAVI) projet AAP Casdar 2009
1.2 RégiFert Specification en
- Nouveau module relatif au statut acido- cours de validation

basique du sol (LDAR, INRA)

s Fertlisaton
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Projet 18 mois (4)

« Amélioration et appui a I’appropriation de deux logiciels d’aide au
raisonnement de la fertilisation et identification de nouveaux besoins »

2- Communication et appui a I'appropriation des logiciels

Acquis a ce
jour
2.1 AzoFert A faire

- projet de plan de communication global
(ensemble des organismes)

Résultats ou livrables prévus Commentaire

- une publication scientifique et deux | Deux publications | Publication

publications techniques (INRA Laon-Mons, | techniques scientifique en
LDAR, ITB) cours

- Manuel de JIl'agronome et manuel En cours de
informatique (INRA Laon-Mons, LDAR) validation

- brochure de présentation (INRA Laon-Mons, | Disponible Quelle diffusion ?
LDAR) 2000 exemplaires

Q.;@-’ =i
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Projet 18 mois (5)

« Amélioration et appui a I’appropriation de deux logiciels d’aide au
raisonnement de la fertilisation et identification de nouveaux besoins »

2- Communication et appui a I'appropriation des logiciels (suite)

Résultats ou livrables prévus

Acquis a ce jour

Commentaire

2.1 Azofert (suite)
- Formation pour les membres du RMT
(INRA Laon-Mons, LDAR)

Réalisée les 13 et 14 mai
2009

- Formation pour les conseillers
agricoles et agriculteurs (CA 02, 51,
17, 45, Nord-Pas de Calais, ITB)

3 Réunions de travail dec.
08, mars et juin 09

- TD relatif au raisonnement de la
fertilisation azotée pour I’enseignement
technique agricole (lycées agricoles de
Venours, Dijon, EPN Rambouillet, ACTA)

Premiere séance de travalil
les 4 et 5 février 2009 puis
en commun avec les
conseillers des CA le 2
juillet 09

Situations
pédagogiques

types (LDAR) : en
cours

Poursuite du
travail automne
2009
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Projet 18 mois (6)

« Amélioration et appui a I’appropriation de deux logiciels d’aide au
raisonnement de la fertilisation et identification de nouveaux besoins »

2- Communication et appui a I’'appropriation des logiciels (fin)

Résultats ou livrables prévus Acquis a ce jour | Commentaire
2.2 RégiFert Formation réalisée
- Formation pour les membres du RMT (INRA | le 16 decembre
Bordeaux) 2008
- Formation sur les bases de raisonnement de la
fertilisation phospho-potassique pour Formations non
I’enseignement technique agricole (lycées réalisées du fait
agricoles de Venours, Dijon, EPN Rambouillet, de lI'absence
ACTA) d’'une interface
- Formation pour les conseillers agricoles et conviviale
agriculteurs (CA02, 17 et Nord-Pas de Calais)
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Projet 18 mois (7)

« Amélioration et appui a I’appropriation de deux logiciels d’aide au
raisonnement de la fertilisation et identification de nouveaux besoins »

3- Renouvellement des conventions AzoFert et RégiFert

Résultats ou livrables prévus Acquis a ce jour Commentaire

- Nouvelles conventions relatives a AzoFert | Réflexion engagee En cours
et RégiFert, élargies aux nouveaux membres en 2008
(ensemble des partenaires concernés)

4- ldentification de nouveaux besoins

Résultats ou livrables prévus Acquis ce jour Commentaire

- Etude prospective sur les besoins futurs en | Pre-enquéte realisée | Enquéte en cours

termes d'outils de diagnostic et d'aide au a I'automne 2008 large diffusion

raisonnement de la fertilisation (ensemble des

partenaires du RMT) Ateliers
prospectifs

Assemblée Géenérale du RMT Fertilisation & Environnement Paris, le 25 septembre 2009



Projet 18 mois (Synthese)

« Amélioration et appui a I’appropriation de deux logiciels d’aide au
raisonnement de la fertilisation et identification de nouveaux besoins »

Résultats et livrables :

Acquis a ce jour

En cours de
validation

Travaux engages

Non réalisés

eParamétrage par defaut

eEvaluation Azofert sur
carotte

eDeux publications
techniques Azofert

*Plaquette Azofert

eFormation Azofert
membres du RMT

eFormation Régifert aux
membres du RMT

eAttendus et faisabilité
base de données
effluents d’élevage

eEvaluation Azofert
sur betterave

eLogigramme Azofert
arboriculture et vigne

eNouveau module
« statut acido-
basique » Régifert

eUne publication
scientifique Azofert

eManuel agronome et
manuel de
I'informaticien Azofert

eEvaluation Azofert
sur autres legumes

eCahier des charges
validation Azofert sur
céréales et
oléagineux

eFormations Azofert
et TD pour conseillers
agricoles et
enseignement
technique agricole

eNouvelles
conventions

eEtude prospective

*Plan de
communication
Azofert

eFormations
Regifert pour
conselillers
agricoles et
enseignement
technique

. Fertlisation
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Satisfactions et difficultés (1)

Satisfactions de I’equipe d’animation :

- Bon fonctionnement du RMT
- Bonne participation globale des partenaires
- 4 nouveaux projets soutenus par le RMT

- Avis tres positifs sur le bilan intermédiaire du RMT par
le COST de 'ACTA et le CS de 'APCA

. Fertlsaton
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Satisfactions et difficultés (2)

Difficultés rencontreées :

-Trop de comités stratégiques en 2008 : prioriser les
reunions thématiques, les ateliers prospectifs

-Faible participation des etablissements d’enseignement
technique

-Retards dans les envois des justificatifs par les partenaires,
les comptes-rendus et versements

2  Mixge
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Compte de realisation intermediaire (1)

Temps de travail realisé du ler sept.07 au 31 dec.08

Animation Projet
Norr_]bre_d’agents 3 40
Impligues
Temps passé 0,87 ETP 2,62 ETP
Prévisionnel sur 3 ans 2,10 ETP 10,11 ETP
Taux de réalisation 41% 26%0

@entions inter-parte@
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Compte de realisation intermediaire (2)

Compte financier du 1°" se

nt.07 au 31 déc.08

Animation Taux de Projet Taux de Total
réalisation réalisation | Geénéral

Depgnses hc?rs 71 759 € 148 201 € 219 959 €
salaires publics

Salaires publics 25 080 € 68 323 € 93 403 €
COL_Jt total du 06 839 € 216 524 € 313 362 €
projet

Dotation DAR 61815€ ((41% ) | 76176€ (51%) | 137991€
Autres recettes

(Casdar..) 3990 € 3990 €
Auto-financement 9943 § 68 035 € 77 978 €

casdar Animation = 150 000€ (85%b)

casdar Projet 18 mois = 150 000€ (55%)
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Compte prévisionnel
dul® janv. 2009 au 31 déc.2010

Animation Projet Total Géneral
Dépenses minimum hors 103 747 € 123 582 € 227 329 €
salaires publics
Dotation DAR 88 185 € 73 824 € 162 234 €
maximum
Auto-financement 15 562 € 49 758 € 65 320 €

I
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Programme de travail 2009-2010 (1)

Intitulé de Objectifs Principaux Résultats et
I’action partenaires impliqués | livrables attendus
Ameéliorer les Tous Prototype
outils d’Azosystem pour fin
ST (forma!ismes, 2009
des travaux | Parametrage) Introduction des
sur les 3 Intégrer les résultats des projets
outils résultats de N20 et Volatilisation
Azotert, différents ammoniacale dans
Regifert, projets soutenus Azosystem
AzosyStem par le RMT
Alimentation du
Construire de paramétrage du
nouvelles module C de Regifert
versions avec les résultats du
projet AMG

@‘-F'a"\_. Mixg -
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Programme de travail 2009-2010 (3)

Intitulé de Objectifs Partenaires Résultats et
I’action Impliqués livrables attendus
Améliorer la ACTA, INRA, Institut de | Simulateur de la
caractérisation I'Elevage, ITAVI, IFIP, composition des
des effluents ARVALIS, Cemagref, effluents d'elevage
; d’élevage et LDAR, CIRAD, SAS, CRA Prédiction de la
Prise en T .
realiser une de Bretagne, CA45, composition par la
(C:Iompte typologie CAl7, CRA de Lorraine, | SpIR (équations de
efeﬁu _— CA 85 calibration, tests in
d’élevage Situ)
dans les Caractérisation de
outils nouveaux produits
portes par Typologie des
le RMT effluents valorisables
dans les outils
Fiches techniques
produits

I -
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Programme de travail 2009-2010 (2)

Intitulé de Objectifs Responsables et Résultats et
I’action Partenaires impliqués livrables
attendus
Etablir un Comités de pilotage, Nouvelles
cadre de équipe d'animation du conventions
partenariat RMT précisant :
: autour des ; >
Elaboration sl BET s _ !es_r_egle_s
iE rredlles P Tous les partenaires d’utilisation des
par le RMT formalismes des

economiqgues
des outils

outils et des
applications

- Les regles de
co-propriete, de
gestion
commerciale des
produits

@‘-F'a"\_. Mixg -
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Programme de travail 2009-2010 (4)

Communication
extra et intra
RMT = Site Web

Présenter les
travaux du RMT;
diffuser les résultats
et documents divers.

Intra réseau :

archivage des
documents internes ;
outil de communication
pour les projets du
RMT ; circulation
Interne
d’informations

d’animation du
RMT, chefs de
projets,
animateurs des
comités de
pilotage

Intitulé de Objectifs Responsables et | Résultats et
I’action Partenaires livrables
Impliqués attendus

Extra réseau ACTA, équipe Site actualisé

et vivant

@‘-F'a"\_. Mixg -
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Programme de travail 2009-2010 (5)

Intitulé de Objectifs Principaux Résultats et
I’action partenaires livrables
Impliqués attendus
Identifier des Tous les Réalisation d’'une
nouveaux champs | partenaires de la | enquéte (objectif
d’actions en lien recherche, du 100 retours)
avec les grands déeveloppement
enjeux et de 3 Ateliers

Prospective : , i
environnementaux I'enseignement prospectifs

liés aux cycles
biogéochimiques des

eléments minéraux Ouvrage sur les

nouveaux champs
d’action et projets
identifies
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Programme de travail 2009-2010 (6)
2¢me atelier de prospective : Printemps 2010

Theme 3 : “ La prise de décision relative a la
fertilisation dans I'exploitation agricole”

Contexte de I'exploitation agricole et ses
conséquences

Evolution des modalités et des structures
d’accompagnement des exploitations agricoles

Criteres et informations pris en compte

A
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Programme de travail 2009-2010 (7)

2¢me atelier de prospective : Printemps 2010

Theme 4 : “L’analyse critique des outils actuels
d’aide a la decision pour la fertilisation
(en France et a I'étranger)”

Objectifs, principes, contextes d’utilisation, intéréts
et limites

Marges de progres

=> Restitution de /'enquéte Prospective

s
Tec®
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Programme de travail 2009-2010 (8)

3eme gtelier de prospective : Automne 2010

Theme 5 : Les progres des connaissances
recents ou pressentis :

-sur le cycle de l'azote
- sur le diagnostic plante

- sur la caractérisation de la biodisponibilité du
phosphore et la modélisation du transfert sol-
plante.

Synthese des 3 ateliers prospectifs et de I’enguéte
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Conclusion

« RMT en vitesse de croisiere

e Bonne participation

* Projet 18 mois : 60% réalisé + 30% en cours de realisation
e 4 nouveaux projets Casdar soutenus par le RMT en 2008
» Reéflexion prospective bien engagée

Mais :

« Efforts a fournir de la part des partenaires sur les envois des
justificatifs

o Participation des établissements d’enseignement technique
agricole a encourager

* Site internet a valoriser
Merci de votre attention
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